

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării proiectului „*Extindere și modernizare Școală Dimitrie Romanescu*”, cod SMIS: 124952 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Dorohoi

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, județul Botoșani, întrunit în ședința extraordinară, la data de 06.12.2024

Având în vedere :

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Dorohoi și raportul nr. 14842 din 04.12.2024 înaintat de către Unitatea de Implementare a Proiectului

„*Extindere și modernizare Școală Dimitrie Romanescu*”, cod SMIS: 124952 prin care se propune aprobarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate aferente acestuia;

- Prevederile Ordonanței De Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare;
- Prevederile Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;
- Prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificări și completări ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art.196 alin. (1) lit. a), ale art.197 alin. (1) și ale art.243 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de

Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă încadrarea proiectului „*Extindere și modernizare Școală Dimitrie Romanescu*”, cod SMIS: 124952 ca nefinalizat la 31.12.2024 și finalizarea până la data de 31.12.2025.

ART.2. Se aprobă finanțarea de către Municipiul Dorohoi a cheltuielilor estimate în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității proiectului, în cuantum de 0,00 lei (fără TVA), ca rest de executat.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

ART.3. Primarul Municipiului Dorohoi prin Direcția Economică și Direcția Tehnică-Compartiment Investiții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Botoșani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Direcției Economice și Direcției Tehnice-Compartiment Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-mediei locale.

Inițiator,

Primar,

ing. Dorin Alexandrescu

Avizat pentru legalitate,

Secretar General UAT,

jr. Ciprian Dohotariu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 1842 / 04.12.2024

APROBAT
PRIMAR,
ing. Dorin ALEXANDRESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

În ceea ce privește proiectul ” EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE ROMANESCU, MUNICIPIUL DOROHOI” cod smis 124952, respectiv stadiul fizic și financiar al acestuia la data de 31.12.2024 solicităm prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la 31.12.2025

Având în vedere

-încadrarea în prevederile OUG 36/2023 și încadrarea proiectului ca proiect nefinalizat la 31.12.2024 și prelungirea acestuia din surse proprii până la 31.12.2025, deriva din următoarele considerente:

Cauzele care au determinat întârzierile în implementarea proiectului

- Întârzieri în ceea ce privește finalizarea proiectului tehnic, fiind cauza de obținerea unor avize și autorizații precum și de verificarea întârziată (din motive independente de voința beneficiarului) a Proiectului Tehnic;

- Necesitatea optimizării proiectului ca urmare a identificării unor lucrări pentru realizarea măsurilor de consolidare impuse prin expertiza tehnică.
- Conform celor mai sus menționate, proiectul nu poate fi considerat finalizat la 31.12.2024 din punct de vedere al funcționalității acestuia. Toate contractatele prevazute în cadrul contractului de finanțare vor fi finalizate din punct de vedere fizic și financiar, însă pentru a asigura funcționalitatea proiectului, realizarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare funcționării.

Durata solicitată pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității este până la data de 31.12.2025. Intenția de încadrare a proiectului ca nefinalizat la data de 31.12.2024 și prelungirea din bugetul propriu până la 31.12.2025

Întocmit,

Manager Proiect :
Ing. Palimariu Dorel



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 14842 / 04.12.2024

REFERAT DE APROBARE

În ceea ce privește proiectul ” EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE ROMANESCU, MUNICIPIUL DOROHOI” cod smis 124952, respectiv stadiul fizic și financiar al acestuia la data de 31.12.2024 solicităm prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la 31.12.2025

Având în vedere

-încadrarea în prevederile OUG 36/2023 și încadrarea proiectului ca proiect nefinalizat la 31.12.2024 și prelungirea acestuia din surse proprii până la 31.12.2025, deriva din următoarele considerente:

Cauzele care au determinat întârzierile în implementarea proiectului

- Întârzieri în ceea ce privește finalizarea proiectului tehnic, fiind cauza de obținerea unor avize și autorizații precum și de verificarea întârziată (din motive independente de voința beneficiarului) a Proiectului Tehnic;

- Necesitatea optimizării proiectului ca urmare a identificării unor lucrări pentru realizarea măsurilor de consolidare impuse prin expertiza tehnică.
- Conform celor mai sus menționate, proiectul nu poate fi considerat finalizat la 31.12.2023 din punct de vedere al funcționalității acestuia. Toate contractatele prevazute în cadrul contractului de finanțare vor fi finalizare din punct de vedere fizic și financiar, însă pentru a asigura funcționalitatea proiectului, realizarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare funcționării.

Durata solicitata pentru finalizarea integrala a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității este până la data de 31.12.2025. Intenția de încadrare a proiectului ca nefinalizat la data de 31.12.2024 și prelungirea din bugetul propriu pana la 31.12.2025

INIȚIATOR,
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu